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“ ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ”

ความก้าวหน้าการพัฒนา
 ระบบสุขภาพดิจิทัล

“ ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2568



สรุป การเตรียมความพร้อมยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดตราดสรุป การเตรียมความพร้อมยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดตราด
1.การเตรียมความพร้อม1.การเตรียมความพร้อม เป้าหมายเป้าหมาย อ.เมืองอ.เมือง อ.คลองใหญ่อ.คลองใหญ่ อ.เขาสมิงอ.เขาสมิง อ.บ่อไร่อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบอ.แหลมงอบ อ.เกาะช้างอ.เกาะช้างอ.เกาะกูดอ.เกาะกูดจังหวัดจังหวัด

1.1 Health ID (ครอบคลุมประชากร) 50% 53.83%

1.2 Provider ID (ครอบคลุมบุคลากร) 100% 6454/6459
99.92%

1.3 Cyber Security (เสี่ยงต่ำ) 100% 100%
2.การพัฒนาระบบบริการ2.การพัฒนาระบบบริการ
2.1 Telemedicine (ครั้ง) กลุ่มงาน พคร.
2.2 ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล (ใบ)

2.3 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คน)

2.4 Health Rider (ราย) กลุ่มงาน คบ.

2.5 นัดหมายออนไลน์ (ราย)

2.6 Moph Refer  (ใบ) กลุ่มงาน พคร.

2.7 Imaging hub (ราย)

6,344 2,356 620 856 988 777 253 494

เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงต่ำ
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2,929 491 422 744 571 283 84 333

1,888

60.98% 45.54% 49.14% 47.47% 50.06% 51.84% 57.75%

35

3,366 456 922 770 543 115 282

1 2 18 6 1 - 7

2.8 Thailand health atlas (ร้อยละ)
กลุ่่มงาน พคร.

- 89.06 84.06 99.43 90.77 87.02 99.88 73.96 98.69

2.9 ผลงานลงเยี่ยมบ้าน สอน.บัดดี้ (ราย)
กลุ่่มงาน พคร. - 82 52 4 4 16 6 0 0

2.10  A-MED Homeward (ราย) กลุ่มงานพคร. - 551 20 30 273 74 23 6 85



เร่งรัดให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เชื่อมใช้ระบบ Moph refer 
ในการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

MOPH REFERMOPH REFER



การดำเนินงานการเชื่อมต่อข้อมูล
Imaging Hub

การดำเนินงานการเชื่อมต่อข้อมูล
Imaging Hub



กระบวนการ รพ.ตราด รพ.คลองใหญ่ รพ.เขาสมิง รพ.บ่อไร่ รพ.แหลมงอบ รพ.เกาะช้าง รพ.เกาะกูด

ขอ Token 
สำนักสุขภาพ

ดิิจิทัล

หนังสือขอเชื่อม
ต่อระบบ

รพ.และบริษัทPac

เตรียม Server
รองรับการส่ง

Pac x-ray

อยู่ระหว่าง
ปรึกษาบริษัท

อยู่ระหว่างปรึกษา
บริษัท

อยู่ระหว่าง
ปรึกษาบริษัท

อยู่ระหว่าง
ปรึกษา
บริษัท

อยู่ระหว่างปรึกษา
บริษัท

อยู่ระหว่าง
ปรึกษาบริษัท

อยู่ระหว่าง
ปรึกษาบริษัท

ทดสอบการเชื่อม
โยงข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล
Dashboard

Imaging Data Hub

การดำเนินงานการเชื่อมต่อข้อมูล Imaging Hub จังหวัดตราดการดำเนินงานการเชื่อมต่อข้อมูล Imaging Hub จังหวัดตราด

รอบริษัท Pac ตอบกลับแนวทางการเชื่อมต่อ

จังหวัดประสานบริษัทเพื่อเร่งรัดการเชื่อมต่อ API Imaging Hub
และกำหนดแนวทางร่วมกับ รพ.ตราด

จังหวัดประสานบริษัทเพื่อเร่งรัดการเชื่อมต่อ API Imaging Hub
และกำหนดแนวทางร่วมกับ รพ.ตราด



การดำเนินงาน HAIT  
โรงพยาบาลในจังหวัดตราด
การดำเนินงาน HAIT  
โรงพยาบาลในจังหวัดตราด



แผนการพัฒนา HAIT จังหวัดตราดแผนการพัฒนา HAIT จังหวัดตราด

โรงพยาบาลตราด รับการตประเมินระดับ 2 วันที่  17 มิ.ย. 2568โรงพยาบาลตราด รับการตประเมินระดับ 2 วันที่   17 มิ.ย. 2568

 รพ.คลองใหญ่ รพ.บ่อไร่ รพ.แหลมงอบ รพ.เกาะกูด รพ.เกาะช้าง
กำหนดยื่นขอรับการประเมิน ระดับ 2  ภายในเดือน มีนาคม  2569

รพ.เขาสมิง กำหนดยื่นขอรับการประเมิน ระดับ 2
ในเดือน พฤษภาคม 2569

 รพ.คลองใหญ่ รพ.บ่อไร่ รพ.แหลมงอบ รพ.เกาะกูด รพ.เกาะช้าง
กำหนดยื่นขอรับการประเมิน ระดับ 2  ภายในเดือน มีนาคม  2569

รพ.เขาสมิง กำหนดยื่นขอรับการประเมิน ระดับ 2
ในเดือน พฤษภาคม 2569



โรงพยาบาลอัจฉริยะโรงพยาบาลอัจฉริยะ



ผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ รอบที่ ๑ผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ รอบที่ ๑

(รวม 300 คะแนน) (รวม 300 คะแนน) (รวม 300 คะแนน) (รวม 100 คะแนน)

 (170 คะแนน)  (170 คะแนน) ( 170 คะแนน)



โรงพยาบาลอัจฉริยะโรงพยาบาลอัจฉริยะ
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และดำเนินการประเมินตนเองรอบ 2

แนวทางการประเมิน รอบที่ 2   (ประเมินได้ถึงเดือน
  

โรงพยาบาลในจังหวัดตราดประเมินตนเองครบทุกแห่ง  

   

 คณะกรรมการระดับจังหวัด ยืนยันผลการประเมินรายข้อ 

คณะกรรมการระดับเขตยืนยันผล และส่งผลไปยังสำนักสุขภาพดิจิทัล

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และดำเนินการประเมินตนเองรอบ 2

แนวทางการประเมิน รอบที่ 2   (ประเมินได้ถึงเดือน
  

โรงพยาบาลในจังหวัดตราดประเมินตนเองครบทุกแห่ง  

   

 คณะกรรมการระดับจังหวัด ยืนยันผลการประเมินรายข้อ 

คณะกรรมการระดับเขตยืนยันผล และส่งผลไปยังสำนักสุขภาพดิจิทัล
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