
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ๊กแบ๊ 

งบประมาณ 1,550,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายเสร็จส้ินแล้ว  

ต่อน้้าต่อไฟฟ้าเรียบร้อย พร้อมให้เข้าพักอาศัยได้ 
 



บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะหมาก 

• งบประมาณ 1,777,000  บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
• ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ และปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท (ได้รับการแก้ไขแล้ว) 
• ส่งมอบงานงวด 4-5 แล้ว ตรวจรับแล้วเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2568  
• เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว  
 



บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง 

• งบประมาณ 1,220,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567) 
• ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า สสจ.ท้าหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 
• กรรมการตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวด 3 แล้ว 
• ผู้รับเหมาส่งมอบงานงวด 4-5 แล้ว ตรวจรับแล้วเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2568  
• อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย 

 



โรงจอดรถ 20 คัน รพ.บ่อไร่ 

งบประมาณ 2,996,000 บาท (3 งวด ส้ินสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567) 

• ผู้รับเหมาส่งงานงวด 2-3 งวดสุดท้าย พร้อมกัน 

• ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 



อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
รพ.สต.บ้านสลักเพชร 

• งบประมาณ 2,159,999  บาท (4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
• ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นท่ีเกาะ และปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท (ได้รับการแก้ไขแล้ว) 
• ตรวจรับงานงวด 3 แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย 
• ระบบสุขาภิบาลท้าเสร็จแล้ว งานหินขัดทรายล้างและรางระบายน้้าเสร็จแล้ว  
      เหลืองานติดต้ังสุขภัณฑ์ผู้พิการ กระจกอลูมิเนียม ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์ เก็บงานสีงานไฟฟ้า  
• คณะกรรมการตรวจรับ สั่งการให้ด้าเนินการแล้วเสร็จส่งงานงวดสุดท้ายโดยเร็ว 
• ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะส่งงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ 
 



รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
1 ระบบบ้าบัดน้าเสีย รพ.แหลมงอบ 13,400,000 E-bidding แล้ว  ผวจ.ลงนามประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อ 26 พ.ค.68 

จะเร่งรัดเพ่ือเรียกท้าสัญญาต่อไป 

2 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะช้าง 134,400 ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

3 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะกูด 200,000 ตรวจรับและเบิกจ่ายในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 27 มีนาคม 2568 

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด) 

รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการครุภัณฑ์ 
1 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์

ช่วยชีวิตขั้นสูง 

รพ.คลองใหญ่ 2,500,000 ส่งมอบ ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

2 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวน ์

รพ.เขาสมิง 250,000 ส่งมอบ ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 



ความก้าวหน้างบลงทนุ ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด) 

ล าดับ รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

1 เครื่องช่วยหายใจส้าหรับทารกแรกเกิด 

ชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน 

2,000,000 เบิกจ่ายแล้ว 

2 กล้องจุลทรรศน์ส้าหรับงานทันตกรรม  

พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ 

2,000,000 เบิกจ่ายแล้ว 

3 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี

ดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิต ิ

2,500,000 เบิกจ่ายแล้ว 

4 เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

อัตโนมัต ิ

1,000,000 เบิกจ่ายแล้ว 

5 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่

สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ 

2,500,000 เบิกจ่ายแล้ว 



ความก้าวหน้างบลงทนุ ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด) 

ล าดับ รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

6 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ 

พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ 

3,000,000 เบิกจ่ายแล้ว 

7 เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน  1,700,000 เบิกจ่ายแล้ว 

8 เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

2,000,000 เบิกจ่ายแล้ว 

9 อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร 

7,530,400 ประกาศฯแล้วไม่มีผู้เสนอราคา 

อยู่ระหว่างเสนอยกเลิกประกาศ และขอทบทวนราคากลาง 



ความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม 
ปีงบประมาณ 2567  

ชื่อหน่วยงาน รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
รพ.เขาสมิง 37 - 37 100 
รพ.เกาะช้าง 14 - 14 100 
รพ.บ่อไร่ 33 2 31 93.94 
รพ.แหลมงอบ 20 2 18 90.00 
รพ.คลองใหญ่ 9 1 8 89.89 
รพ.เกาะกูด 3 - 3 100 
รพ.ตราด 56 3 53 96.64 

รวม 172 8 164 95.35 

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสือ่ม) จังหวัดตราด          

               ปีงบประมาณ 2567 จ้านวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท   

               ผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 95.35 เป็นล้าดับ 3 ของเขต 



รายการงบค่าเสื่อม ปี 2567 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

• เครื่องปรับอากาศ รพ.สต.หนองเสม็ด 

• รถกระบะ รพ.สต.บ้านทา้ยวัง 

• รถกระบะ รพ.สต.บ้านหาดเล็ก 

• ยูนิตท าฟัน รพ.สต.น้ าเชีย่ว 

• ยูนิตท าฟัน รพ.แหลมงอบ 

• ยูนิตท าฟัน รพ.ตราด 

• รถพยาบาล รพ.บ่อไร่ 

 

 

 

 

 

 



ความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม 
ปีงบประมาณ 2568  

ชื่อหน่วยงาน รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
รพ.เขาสมิง 20 20 
รพ.เกาะช้าง 10 10 
รพ.บ่อไร่ 22 22 
รพ.แหลมงอบ 22 22 
รพ.คลองใหญ่ 11 11 
รพ.เกาะกูด 2 2 
รพ.ตราด 58 58 

รวม 145 145 

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสือ่ม) จังหวัดตราด          

               ปีงบประมาณ 2568 จ้านวน 145 รายการ วงเงิน 26,484,700.38 บาท   

                



• ให้รพ.เรง่โอนเงินให้ รพ.สต. เพื่อด้าเนินการจัดซื้อตามแผน  
• รายการครุภัณฑ์ที่วงเงิน < 500,000 บาท  
    เร่งรัดด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (31 ส.ค.68)  
• รายการครุภัณฑ์ที่วงเงิน > 500,000 บาท   
    เร่งรัดด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน (31 ธ.ค.68)  
• รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้เร่งรัดด้าเนินการตามแผน 
• ให้รพ.ทุกแหง่ รายงานผลการด้าเนินงานในระบบติดตามงบค่าเสื่อมเวป สปสช. 

เพื่ออัพเดทความก้าวหน้าให ้ผู้บริหารและสปสช.ทราบสม่้าเสมอ 
• กลุ่มงานบริหาร สสจ.จะติดตามความก้าวหน้ารายงานในที่ประชุม คปสจ. 
    ทุกเดือน 

 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม 
ปีงบประมาณ 2568  


