
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ๊กแบ๊ 

งบประมาณ 1,550,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568  

เบิกจ่ายเสร็จส้ินแล้วเมื่อ 26 มีนาคม 2568  

ต่อน้้าต่อไฟฟ้าเรียบร้อย พร้อมให้เข้าพักอาศัยได้ 
 



อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
รพ.สต.บ้านสลักเพชร 

งบประมาณ 2,159,999  บาท (4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
• ตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายแล้ว 
• สั่งการให้เร่งรัด ปรับแผนการท้างาน และเพ่ิมจ้านวนช่าง 
• ปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท ได้รับการแก้ไขแล้ว 
• ระบบสุขาภิบาลท้าเสร็จแล้ว เหลืองานติดตั้งสุขภัณฑ์ หินขัดทรายล้าง เก็บงานสี ท้ารางระบายน้้า 
• จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวด 3-4 พร้อมกัน ภายในเดือนเมษายน 2568   

 



บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะหมาก 

งบประมาณ 1,777,000  บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 
• ปัญหา Cash Flow ของทางบริษัทได้รับการแก้ไขแล้ว 
• สั่งการให้เร่งรัดและปรับแผนการท้างาน  
• ปัจจุบันทาสีใกล้เสร็จ ก้าลังปูกระเบื้องและท้างานกระจกอลูมิเนียมต่อ 
• จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบงานงวด 4-5 พร้อมกัน ภายในเดือนเมษายน 2568   

 



บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง 

งบประมาณ 1,220,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567) 
• ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า  

• สสจ.ท้าหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 2 ครั้ง 

• ผู้รับเหมาส่งงานงวด 3 กรรมการตรวจรับเมื่อ 26 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

• เร่งรัดการด้าเนินงานงวด 4-5 ต่อไป 
 



โรงจอดรถ 20 คัน รพ.บ่อไร่ 

งบประมาณ 2,996,000 บาท (3 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567) 
• ผู้รับเหมาเข้างานล่าช้า สสจ.ท้าหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 

• ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว  

• ผู้รับเหมาแจ้งส่งงานงวด 2-3 งวดสุดท้ายแล้ว 

• นัดตรวจรับวันที่ 4 เมษายน 2568  และเร่งรัดการเบิก-จ่ายต่อไป 
 



รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
1 ระบบบ้าบัดน้าเสีย รพ.แหลมงอบ 13,400,000 ครบก้าหนดประกาศร่างวิจารณ์วันสุดท้าย 2 เมษายน 

เสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อประกาศ E-bidding ก่อนหยุดสงกรานต์ 

ประกาศผู้ชนะและเรียกลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน 

2 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะช้าง 134,400 ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด) 



รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
3 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะกูด 200,000 ตรวจรับและเบิกจ่ายในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 27 มีนาคม 2568 

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด) 



รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการครุภัณฑ์ 
1 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์

ช่วยชีวิตขั้นสูง 

รพ.คลองใหญ่ 2,500,000 ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

นัดส่งมอบก่อนหยุดสงกรานต ์

2 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวน ์

รพ.เขาสมิง 250,000 ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด) 



ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด) 
ล าดับ รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

1 เครื่องช่วยหายใจส้าหรับทารกแรกเกิด 

ชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน 

2,000,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 

2 กล้องจุลทรรศน์ส้าหรับงานทันตกรรม  

พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ 

2,000,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

3 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี

ดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิต ิ

2,500,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 

4 เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย

อัตโนมัติ 

1,000,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

5 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่

สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ 

2,500,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 

6 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อม

ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน ์

3,000,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 

7 เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน  1,700,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 

8 เครื่องติดตามการท้างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

2,000,000.00 เบิกจ่ายแล้ว 

9 อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 

พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร 

7,530,400.00 ครบก้าหนดประกาศร่างวิจารณ์วันสุดท้าย 1 เมษายน 

เสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อประกาศ E-bidding ต่อไป 



ความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2567  

ชื่อหน่วยงาน รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
รพ.เขาสมิง 37 37 100 
รพ.เกาะช้าง 14 14 100 
รพ.บ่อไร่ 33 3 30 90.91 
รพ.แหลมงอบ 20 3 17 85.00 
รพ.คลองใหญ่ 9 2 7 77.78 
รพ.เกาะกูด 3 1 2 66.67 
รพ.ตราด 56 5 51 91.07 

รวม 172 14 158 91.86 

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสือ่ม) จังหวัดตราด          

               ปีงบประมาณ 2567 จ้านวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท   

               ผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 91.86 เป็นล้าดับ 3 ของเขต 



รายการงบค่าเสื่อม ปี 2567 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

อ าเภอบ่อไร่ 
• ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอตัโนมตัิ (รพ.บ่อไร)่ 
• รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (รพ.บ่อไร)่ 

 
อ าเภอแหลมงอบ 
• ยูนิตท้าฟัน (รพ.แหลมงอบ) 
• ยูนิตท้าฟัน (รพ.สต.บ้านน้้าเชี่ยว) 
• ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมตัิ (รพ.แหลมงอบ)  

 



รายการงบค่าเสื่อม ปี 2567 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

อ าเภอคลองใหญ่ 
• ชุดระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (รพ.คลองใหญ่)  
• รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รพ.คลองใหญ่)  

 
อ าเภอเกาะกูด 
• เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ (รพ.เกาะกูด) 
    



รายการงบค่าเสื่อม ปี 2567 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

อ าเภอเมือง 

• เครื่องปรับอากาศ (รพ.สต.หนองเสม็ด)  

• รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รพ.สต.บ้านท้ายวัง) 

• ซ่อมแซมอาคาร (รพ.สต.ตะกาง) 

• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (รพ.สต.ช้าราก) 

• ยูนิตท้าฟัน (รพ.ตราด) 

 
 


